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Ente fiscalizado: Junta Estatal de Caminos 

Fondo: Auditoría para la revisión de Inversión Pública 

Número de auditoría: AEFPO-08-INVPUB-2022 

Tipo de auditoría: Financiera y de cumplimiento 

 

 

 

I. Criterios de selección 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022 de la 

Junta Estatal de Caminos, relativo a la auditoría De cumplimiento, la cual se realizó 

acorde al marco normativo en materia de fiscalización que rige a la Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí; conforme lo establece el artículo 116, fracción II, párrafo 

sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revisión 

y fiscalización; y en apego a los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí; así como los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones I, II, 

VIII, IX, X, XV y XX; 6, 13 fracción I; 16 fracciones I, VI, VII, VIII, XII, XXVI; 18 y 19 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, y de los 

demás ordenamientos legales en la materia. 

 

Esta auditoría fue seleccionada tomando en consideración los criterios relativos a la 

ejecución de auditorías: 

- Disposiciones legales y normativas de la entidad fiscalizada. 

- Presupuesto aprobado y ejercido. 

- Ejecución de los proyectos de inversión. 

- Estudio previo de la entidad fiscalizada. 

- Seguimiento a los resultados derivados de las revisiones realizadas en ejercicios 

anteriores.  

- Verificación de la revisión de la implementación del Marco Integrado de Control 

Interno. 

- Naturaleza jurídica de la entidad fiscalizada. 

- Presupuesto de la entidad fiscalizada. 

- Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

- Cumplimiento a los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

II. Objetivo 

 

General: Fiscalizar la gestión financiera de los Recursos Estatales, de conformidad con 

lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables. 

 

Específico: Comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, 

ejercicio y aplicación de los Recursos Estatales, se ajustaron a la legalidad, en apego a 

los conceptos y partidas autorizadas; así como verificar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 

contratación de servicios y obra pública, adquisiciones, arrendamientos, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles. 
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III. Alcance 

 

El alcance de esta auditoría es de carácter integral, el cual se determinó con base en el 

análisis de la inversión pública por un importe de $2,371,244; lo cual permitió valorar el 

objeto y materia de revisión, lo anterior en apego a las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización; la información muestra el alcance de cuantificación 

en términos monetarios de la relación que existe entre la muestra de auditoría y el 

universo seleccionado. 

 

En seguimiento a lo anterior, la muestra auditada referente a los egresos respecto al 

universo seleccionado representa el 100.0%, la cual se detalla a continuación: 
 
 

Capítulo del gasto Universo seleccionado Muestra auditada Representatividad 

Inversión Pública 2,371,244 2,371,244 100.0% 

 

 

 

 

 

 

IV. Procedimientos y resultados 

 

Control interno 

 

1. Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad 

fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el 

instrumento de valoración determinado para revisión, se obtuvo un promedio general de 

86 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica 

a la Junta Estatal de Caminos en un nivel alto. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado considera que la entidad 

fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 

comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan 

el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo 

que le permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura 

en materia de control y la administración de riesgos. 

 

Obra pública 

 

Con base a los criterios establecidos por Ente Fiscalizador del Estado de San Luis Potosí 

para la integración del Programa Anual de Auditorias 2022, se realizó un selectivo de 

obras, considerando los fondos y programas que serán objeto de revisión, así como la 

magnitud de la obra, el importe ejercido, tipo de adjudicación, denuncias, entre otros 

criterios establecidos, de lo anterior se consideró una muestra de 4 obras, con un importe 

total contratado y auditado de $2,371,244 como se detalla a continuación: 

 
OBRA ESTATAL 

 

No. 

Ref. 
Número de contrato  Nombre de la obra 

Importe contratado con 

IVA 

1 
22-X-GE-JEC-IE-AD-001-

W-Y-22 
Elaboración de estudio Geotécnico del puente Tamán, ubicado en el municipio de Tamazunchale 325,963 

2 
22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-

W-DF-22 

Dictamen forestal y Documento técnico Unificado Modalidad B (DTU) para la construcción de la 

prolongación Avenida Juárez 
431,991 

 

OBRA INGRESOS PROPIOS 

 
No. 

Ref. 
Número de contrato Nombre de la obra 

Importe contratado 

con IVA 

1 22-X-GE-JEC-RP-AD-008-W-22 Conservación rutinaria y periódica de los caminos de la zona (1) Huasteca sur 824,720 

2 22-X-GE-JEC-RP-AD-009-W-23 Conservación rutinaria y periódica de los caminos de la zona (2) Huasteca sur 788,570 

 

2. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria de 

2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que en 1 servicio relacionado con la obra Pública se adjudicó de acuerdo a los 

montos máximos y mínimos establecidos por el Congreso del Estado y publicados en el 

Periódico Oficial, asimismo, la proposición cumple con los requisitos normativos 

requeridos del proceso de adjudicación directa, además, en 1 servicio relacionado con la 

obra Pública se adjudicó de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos por 

el Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial, y cumple con los requisitos 

normativos requeridos del proceso de invitación restringida. 
 

3. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con Recursos de Ingresos Propios 2022 de la muestra de auditoría, se comprobó 

que en 2 obras se adjudicaron de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos 

por el Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial, asimismo, las 

proposiciones cumplen con los requisitos normativos requeridos del proceso de 

adjudicación directa. 
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4. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria de 

2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que en 1 servicio relacionado con la obra pública se realizó el procedimiento 

por invitación restringida; asimismo existe acta que da constancia al acto de 

presentación y apertura de proposiciones, además la propuesta más conveniente para 

el Ente fue adjudicada la licitación por invitación restringida por lo que la convocante 

emitió y dio a conocer el fallo. 

 

5. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria de 

2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que presentan el Registro Estatal Único de Contratistas de los licitantes a los 

que se les adjudicó el contrato. 

 

6. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con Recursos de Ingresos Propios 2022 de la muestra de auditoría, se comprobó 

que en 2 obras cumplen con los requisitos normativos, por lo que las obras se 

adjudicaron a la propuesta más conveniente para el Ente de acuerdo a lo establecido en 

el proceso adjudicación, además se cuenta con el Registro Estatal Único de Contratistas 

de los licitantes a los que se les adjudicó el contrato. 

 

7. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria de 

2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que en 2 servicios relacionados con la obra pública, se presenta contrato de 

obra pública el cual está debidamente formalizado y contienen como mínimo las 

declaraciones y estipulaciones aplicables por la ley. 

 

8. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con Recursos de Ingresos Propios 2022 de la muestra de auditoría, se comprobó 

que en 2 obras se presenta contrato de obra pública debidamente formalizado los cuales 

contienen como mínimo las declaraciones y estipulaciones aplicables por la ley. 

 

9. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de 2 servicios 

relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se comprobó que 

en 1 servicio relacionado con la obra pública, se cuenta con fianza de anticipo del monto 

total otorgado, así mismo en 1 servicios relacionados con la obra pública, se cuenta con 

fianza de anticipo del monto total otorgado, así como con fianza de cumplimiento del 

contrato. 

 

10. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria 

de 2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que en los servicios relacionados con la obra pública en ambos contratos 

cuentan con acta de entrega recepción de los trabajos, finiquito de los servicios así como 

acta de extinción de derechos, sin embargo se consideran improcedentes, debido a que 

el estudio geotécnico correspondiente al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-

Y-22, carece de firmas y por lo tanto validez, con respecto al contrato número 22-X-GE-

JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, no se presenta el dictamen forestal y documento técnico 

unificado modalidad B (DTU), por lo tanto no se puede determinar la conclusión de los 

contratos. 
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Aclaraciones y justificaciones 
 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

presentó al Ente Fiscalizador del Estado de San Luis Potosí mediante oficio No. 

JEC/DG/0986/2023 de fecha 05 de septiembre del 2023, información y documentación 

con el propósito de justificar y aclarar el resultado; contenida en dos carpetas tipo lefort 

de las obras como se indica a continuación: 

Referente al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22, se anexa 

documentación relativa a la elaboración del estudio de campo y proyecto de ingeniería 

del puente Taman, en original debidamente firmado con número de folio del 001 al 201, 

acompañado con copia certificada de Acuse de recibido del oficio No. 

JEC/DG/DCC/SPL/00472/2023, de fecha 17 de abril de 2023, dirigido al Director General 

del Centro de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, (SICT) con 

número de folio 000; en el cual se hace referencia al ingreso de la solventación, 

complementación y ampliación de información para que se emita la validación 

correspondiente del estudio de campo y proyecto de Ingeniería. 
 

Con respecto al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se anexa 

expediente del documento técnico unificado (DTU) del trámite de cambio de uso de suelo 

forestal en original debidamente firmado, acompañado con copia certificada de Acuse de 

recibido del oficio No. JEC/DG/DCC/SPL/00930/2023, de fecha 18 de agosto del 2023,  

dirigido al Director del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) con número 

de folio 001; en el cual se hace referencia al ingreso de la solventación, complementación 

y ampliación de información para que se emita la validación correspondiente del cambio 

de uso de suelo. 
 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información presentada, 

correspondiente a los servicios relacionados con la obra pública con números de 

contratos: 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22 y 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se 

presentan expedientes técnicos en original debidamente firmados y certificados, así 

como copias certificadas de Acuse de recibido para el proceso de revisión en el Centro 

de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como de 

la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su aprobación, 

lo cual válida el acta de entrega recepción de los trabajos, el finiquito de los servicios y 

el acta de extinción de derechos. 
 

De lo anteriormente mencionado, se presentan pruebas documentales públicas 

suficientes para solventar, es importante mencionar que, el Ente  Fiscalizador del Estado 

de San Luis Potosí, se reserva la facultad de verificar sobre su veracidad en caso de 

haber presentado actos de simulación. 
 

11. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria 

de 2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que en los servicios relacionados con la obra pública; ambos contratos 

presentan la fianza de vicios ocultos sin embargo se consideran improcedentes debido a 

que el estudio geotécnico correspondiente al contrato número: 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-

W-Y-22, carece de firmas y por lo tanto validez y con respecto al contrato número: 22-

X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, no se presenta dictamen forestal y documento técnico 

por lo tanto no se puede determinar la conclusión de los contratos. 
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Aclaraciones y justificaciones 

 
En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

presentó al Ente Fiscalizador del Estado de San Luis Potosí mediante oficio No. 

JEC/DG/0986/2023 de fecha 05 de septiembre del 2023, información y documentación 

con el propósito de justificar y aclarar el resultado; contenida en dos carpetas tipo lefort 

de las obras como se indica a continuación: 

Referente al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22, se anexa 

documentación relativa a la elaboración del estudio de campo y proyecto de ingeniería 

del puente Taman, en original debidamente firmado con número de folio del 001 al 201, 

acompañado con copia certificada de Acuse de recibido del oficio No. 

JEC/DG/DCC/SPL/00472/2023, de fecha 17 de abril de 2023, dirigido al Director General 

del Centro de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, (SICT) con 

número de folio 000; en el cual se hace referencia al ingreso de la solventación, 

complementación y ampliación de información para que se emita la validación 

correspondiente del estudio de campo y proyecto de Ingeniería. 

 
Con respecto al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se anexa 

expediente del documento técnico unificado (DTU) del trámite de cambio de uso de suelo 

forestal en original debidamente firmado, acompañado con copia certificada de Acuse de 

recibido del oficio No. JEC/DG/DCC/SPL/00930/2023, de fecha 18 de agosto del 2023,  

dirigido al Director del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) con número 

de folio 001; en el cual se hace referencia al ingreso de la solventación, complementación 

y ampliación de información para que se emita la validación correspondiente del cambio 

de uso de suelo. 

 
Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información presentada, 

correspondiente a los servicios relacionados con la obra pública con números de 

contratos: 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22 y 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se 

presentan expedientes técnicos en original debidamente firmados y certificados, así 

como copias certificadas de Acuse de recibido para el proceso de revisión en el Centro 

de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como de 

la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su aprobación, 

lo cual válida la fianza de vicios ocultos. 

 
De lo anteriormente mencionado, se presentan pruebas documentales públicas 

suficientes para solventar, es importante mencionar que, el Ente  Fiscalizador del Estado 

de San Luis Potosí, se reserva la facultad de verificar sobre su veracidad en caso de 

haber presentado actos de simulación. 

 
12. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con Recursos de Ingresos Propios 2022, de la muestra de auditoría, se 

comprobó que en 2 obras se cuenta con acta de entrega y recepción física de la obra 

terminada del contratista a la institución; asimismo se presenta finiquito de obra del 

contrato, finalmente se presenta el acta de extinción de derechos del contrato. 
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13. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos del Ingresos Propios 2022 de la muestra de auditoría, se comprobó 

que en 2 obras se cuenta con fianza de cumplimiento del contrato, asimismo se cuenta 

con fianza de vicios ocultos por terminó de la obra. 

 

14. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria 

de 2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que en 2 servicios relacionados con la obra pública, cuenta con las 

estimaciones de los trabajos ejecutados, se cuenta con números generadores de los 

conceptos ejecutados por estimación, cuenta con reporte fotográfico de los conceptos 

ejecutados por estimación, y presentan las notas de bitácora de los conceptos ejecutados 

por estimación. 

 
15. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con Recursos de Ingresos Propios 2022, de la muestra de auditoría, se 

comprobó que en 2 obras se cuenta con las estimaciones de los trabajos ejecutados, 

asimismo se cuenta con números generadores de los conceptos ejecutados por 

estimación, reporte fotográfico de los conceptos ejecutados por estimación y notas de 

bitácora de los conceptos ejecutados por estimación. 

 
16. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria 

de 2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que en 2 servicios relacionados con la obra pública, se presentan las tarjetas 

de precios unitarios. 

 

17. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria 

de 2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó, con respecto al estudio geotécnico correspondiente al contrato con número: 

22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22, carece de firmas y por lo tanto validez, con respecto 

al contrato número: 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, no se cuenta dictamen forestal 

y documento técnico unificado modalidad B (DTU). 

 

Aclaraciones y justificaciones 

 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

presentó al Ente Fiscalizador del Estado de San Luis Potosí mediante oficio No. 

JEC/DG/0986/2023 de fecha 05 de septiembre del 2023, información y documentación 

con el propósito de justificar y aclarar el resultado; contenida en dos carpetas tipo lefort 

de las obras como se indica a continuación: 

Referente al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22, se anexa 

documentación Relativa a la elaboración del estudio de campo y proyecto de ingeniería 

del puente Taman, en original debidamente firmado con número de folio del 001 al 201, 

acompañado con copia certificada de Acuse de recibido del oficio No. 

JEC/DG/DCC/SPL/00472/2023, de fecha 17 de abril de 2023, dirigido al Director General 

del Centro de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, (SICT) con 

número de folio 000; en el cual se hace referencia al ingreso de la solventación, 

complementación y ampliación de información para que se emita la validación 

correspondiente del estudio de campo y proyecto de Ingeniería. 
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Con respecto al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se anexa 

expediente del documento técnico unificado (DTU) del trámite de cambio de uso de suelo 

forestal en original debidamente firmado, acompañado con copia certificada de Acuse de 

recibido del oficio No. JEC/DG/DCC/SPL/00930/2023, de fecha 18 de agosto del 2023,  

dirigido al Director del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) con número 

de folio 001; en el cual se hace referencia al ingreso de la solventación, complementación 

y ampliación de información para que se emita la validación correspondiente del cambio 

de uso de suelo. 

 
Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información presentada, 

correspondiente a los servicios relacionados con la obra pública con números de 

contratos: 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22 y 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se 

presentan expedientes técnicos en original debidamente firmados y certificados, así 

como copias certificadas de Acuse de recibido para el proceso de revisión en el Centro 

de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como de 

la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su aprobación, 

lo cual válida el proyecto ejecutivo. 

 
De lo anteriormente mencionado, se presentan pruebas documentales públicas 

suficientes para solventar, es importante mencionar que, el Ente  Fiscalizador del Estado 

de San Luis Potosí, se reserva la facultad de verificar sobre su veracidad en caso de 

haber presentado actos de simulación. 

 
18. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con Recursos de Ingresos Propios 2022, de la muestra de auditoría, se 

comprobó que en 2 obras se presentan tarjetas de precios unitarios. 

 
19. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de auditoria 

de 2 servicios relacionados con la obra pública por contrato con Recursos Estatales, se 

comprobó que el estudio geotécnico correspondiente al contrato número: 22-X-GE-JEC-

IE-AD-001-W-Y-22, carece de firmas y por lo tanto validez, con respecto al contrato 

número: 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, no se presenta dictamen forestal y 

documento técnico unificado modalidad B (DTU) por lo tanto no se puede determinar la 

conclusión de los contratos, por lo que se presenta una observación por faltante de 

documentación técnica por la cantidad de $757,954. 

 
Aclaraciones y justificaciones 

 
En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

presentó al Ente Fiscalizador del Estado de San Luis Potosí mediante oficio No. 

JEC/DG/0986/2023 de fecha 05 de septiembre del 2023, información y documentación 

con el propósito de justificar y aclarar el resultado; contenida en dos carpetas tipo lefort 

de las obras como se indica a continuación: 

Referente al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22, se anexa 

documentación relativa a la elaboración del estudio de campo y proyecto de ingeniería 

del puente Taman, en original debidamente firmado con número de folio del 001 al 201, 

acompañado con copia certificada de Acuse de recibido del oficio No. 
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JEC/DG/DCC/SPL/00472/2023, de fecha 17 de abril de 2023, dirigido al Director General 

del Centro de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, (SICT) con 

número de folio 000; en el cual se hace referencia al ingreso de la solventación, 

complementación y ampliación de información para que se emita la validación 

correspondiente del estudio de campo y proyecto de Ingeniería. 
 

Con respecto al contrato número 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se anexa 

expediente del documento técnico unificado (DTU) del trámite de cambio de uso de suelo 

forestal en original debidamente firmado, acompañado con copia certificada de Acuse de 

recibido del oficio No. JEC/DG/DCC/SPL/00930/2023, de fecha 18 de agosto del 2023,  

dirigido al Director del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) con número 

de folio 001; en el cual se hace referencia al ingreso de la solventación, complementación 

y ampliación de información para que se emita la validación correspondiente del cambio 

de uso de suelo. 
 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información presentada, 

correspondiente a los servicios relacionados con la obra pública con números de 

contratos: 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22 y 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se 

presentan expedientes técnicos en original debidamente firmados y certificados, así 

como copias certificadas de Acuse de recibido para el proceso de revisión en el Centro 

de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como de 

la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su aprobación, 

lo cual justifica y válida la documentación técnica. 
 

De lo anteriormente mencionado, se presentan  pruebas documentales públicas 

suficientes para solventar, es importante mencionar que, el Ente  Fiscalizador del Estado 

de San Luis Potosí, se reserva la facultad de verificar sobre su veracidad en caso de 

haber presentado actos de simulación. 
 

20. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de una muestra de 2 obras de 

Ingresos Propios, ejecutada por contrato, se comprobó que en las obras con número de 

contrato: 22-X-GE-JEC-RP-AD-008-W-22 y 22-X-GE-JEC-RP-AD-009-W-23 presentan 

otras retenciones no efectuadas por la cantidad de $4,173. 
 

Aclaraciones y justificaciones 
 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

presentó al Ente Fiscalizador del Estado de San Luis Potosí mediante oficio No. 

JEC/DG/0986/2023 de fecha 05 de septiembre del 2023, escrito con el propósito de 

justificar y aclarar el resultado; relativo a las obras con número de contrato: 22-X-GE-

JEC-RP-AD-008-W-22 y 22-X-GE-JEC-RP-AD-009-W-23, manifestando que: “Por lo que 

refiere al resultado número 20 correspondiente a (otras retenciones no efectuadas) por 

un importe de $4,173.00 (cuatro mil ciento setenta y tres 00/100 pesos M.N.); es preciso 

mencionar que a la fecha no se ha notificado a esta Entidad de algún convenio entre el 

Gobierno del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)”. 
 

Referente al resultado número 19 de los contratos número 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-

Y-22 y 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se anexa expediente técnico unitario con la 

documentación relativa elaboración del estudio de campo y proyecto de ingeniería del 

puente Taman; así como del documento técnico unificado (DTU) del trámite de cambio 

de uso de suelo forestal en original debidamente firmado. 
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Derivado de la valoración por parte del personal auditor al escrito presentado para 

aclarar el resultado relativo las obras con número de contrato 22-X-GE-JEC-RP-AD-008-

W-22 y 22-X-GE-JEC-RP-AD-009-W-23, se determina que no aporta elementos que 

justifique la omisión a lo establecido en el Acuerdo Administrativo para Incentivar la 

eficiencia y calidad de la ejecución de la obra Pública en el Poder Ejecutivo del Estado, y 

de acuerdo con el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, que 

en su artículo 170, establece que “El acto administrativo será válido hasta en tanto su 

invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea 

el caso”, por lo tanto a la fecha aún no pierde su vigencia. 

  
Así mismo, derivado del resultado 19 y con base  al análisis y una nueva revisión a las 

facturas presentadas de los servicios relacionados con la obra pública con número de 

contrato: 22-X-GE-JEC-IE-AD-001-W-Y-22 y 22-X-GE-JEC-IE-LIR-012-W-DF-22, se 

determina que presentan retenciones no efectuadas por la cantidad de $1,960; conforme 

a lo establecido en el Acuerdo Administrativo para Incentivar la eficiencia y calidad de la 

ejecución de la obra Pública en el Poder Ejecutivo del Estado. 

 
Por lo que, en lo anterior no atiende la observación y se considera no solventada. 

 
AEFPO-08-INVPUB-2022-01-001 Pliego de Observaciones 

 
Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Ente fiscalizado por 

un monto de $6,133 (Seis mil ciento treinta y tres pesos M.N.), más los rendimientos 

que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria, por obras 

con retenciones no efectuadas, que en su caso, deberá ser acreditado ante este Ente 

fiscalizador con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a 

cuentas bancarias del ente auditado. 

 

 
V. Resumen de observaciones y acciones 

 
Se determinaron 5 resultados con observación, de los cuales, 4 fueron solventados por 

la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. El 1 restante genero la 

acción siguiente: 1 Pliego de Observación. 

 
El monto del pliego de observaciones es por un importe de $ 6,133.00 

 
El monto de solicitud de aclaración es por un importe de $ 0.00 

 
Total de Resarcimiento: $ 0.00 
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VI. Dictamen 

 

Con motivo de la auditoría practicada a la Junta Estatal de Caminos, correspondiente a 

la Cuenta Pública del ejercicio 2022, se determinó fiscalizar un monto de $2,371,244 

que representó el 100.0% del universo seleccionado por $2,371,244. La auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 

es responsable, y se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias, 

en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo 

a la muestra de las operaciones revisadas. 

 

Con base en lo establecido en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, este Órgano de Fiscalización del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera que, en términos generales y respecto 

de la muestra antes señalada, a la Junta Estatal de Caminos, durante el periodo 

fiscalizado comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, cumplió 

razonablemente con las disposiciones normativas aplicables al fondo, respecto de las 

operaciones examinadas. 

 

 

VII. Seguimiento 

 

Las acciones y recomendaciones derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2022, 

plasmadas en el presente Informe Individual de Auditoría, se harán de conocimiento a 

la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 19, 38 y 40 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, para que en un plazo de 30 días 

hábiles presente la información y realice las gestiones que estime pertinentes.  

 

En seguimiento a lo anterior, la información y documentación que en su caso proporcione 

la entidad fiscalizada, será revisada por el equipo auditor y esta podrá darse por 

ratificada, rectificada o en su caso por atendida, según su procedencia. 

 

Cabe mencionar que de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de San Luis Potosí, para la fiscalización de los entes públicos, la Auditoría 

Superior del Estado deberá emitir un dictamen de la revisión, con base en las acciones 

y recomendaciones detectadas durante la revisión, las cuales no se consideran 

definitivas, toda vez que, aún se encuentra pendiente el análisis de información y 

consideraciones que las entidades fiscalizadas realicen dentro de un plazo de treinta días 

hábiles posteriores a la notificación del presente informe, para lo cual este órgano 

fiscalizador deberá pronunciarse en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la 

recepción de las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas. Si una vez 

transcurridos estos plazos, se detectaran irregularidades que permitan presumir la 

existencia de responsabilidades, la Auditoría Superior del Estado, por medio de su unidad 

de investigación y substanciación, procederá a remitir las acciones legales y/o 

administrativas según corresponda con lo establecido en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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VIII. Servidores públicos que intervinieron en la auditoría 

 

Arq. Ulises Serna Díaz de León  Supervisor de Obra 

Arq. Carlos Manuel de la Paz Martínez Auditor de Obra 

 

 

IX. Marco legal 

 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se observó que la entidad fiscalizada 

incumplió en diversas disposiciones jurídicas y normativas en la materia, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

Normatividad Estatal: 

- Acuerdo Administrativo para Incentivar la eficiencia y calidad de la ejecución 

de la obra pública en el Poder Ejecutivo del Estado. 
 
 

Fundamento Jurídico de la Auditoría Superior del Estado para promover acciones 
 

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí para promover o 

emitir las acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran 

su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 

Artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículos 53, párrafo segundo, 54 párrafos, 1°, 2°, 3° y 4° de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

Artículos 13, fracción III, 14, 16, fracciones XV, XVI, 19, 34, 35, fracción V, 36, 38, 39, 

40 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. 

Artículos PRIMERO y SEGUNDO TRANSITORIOS del Decreto publicado el uno de 

septiembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, 

mediante el cual se reforman los artículos 53, 54, 57, en su fracción XII, 124 BIS, en su 

fracción I, 125 en su fracción III, los párrafos segundo y tercero, y 135 en sus párrafos 

segundo y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí; así como los TRANSITORIOS SEXTO, SÉPTIMO y DÉCIMO de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 
 

Conforme lo establece el artículo 35 fracción VI de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de San Luis Potosí, el informe individual deberá considerar un 

apartado específico con las justificaciones y aclaraciones que las entidades fiscalizadas 

hayan presentado, en relación con los resultados y las observaciones determinadas por 

esta entidad de fiscalización, los cuales se detallan en el apartado correspondiente de 

“Procedimientos y resultados”. 

 

 
         

 San Luis Potosí, S.L.P., 11 de octubre de 2023.  

         

         

         

         

         

 C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez  

 Encargada del Despacho de la Auditoría Superior del Estado  
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