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Ente fiscalizado: Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 

Fondo: Auditoría para la revisión de Inversión Pública 

Número de auditoría: AEFPO-09-INVPUB-2022 

Tipo de auditoría: Financiera y de cumplimiento 

 

 

 

I. Criterios de selección 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022 del 

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa del Estado de San Luis Potosí, 

relativo a la auditoría Financiera y de cumplimiento, la cual se realizó acorde al marco 

normativo en materia de fiscalización que rige a la Auditoría Superior del Estado de San 

Luis Potosí; conforme lo establece el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revisión y 

fiscalización; y en apego a los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí; así como los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones I, II, 

VIII, IX, X, XV y XX; 6, 13 fracción I; 16 fracciones I, VI, VII, VIII, XII, XXVI; 18 y 19 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, y de los 

demás ordenamientos legales en la materia. 

 

Esta auditoría fue seleccionada tomando en consideración los criterios relativos a la 

ejecución de auditorías: 

- Disposiciones legales y normativas de la entidad fiscalizada. 

- Presupuesto aprobado y ejercido. 

- Ejecución de los proyectos de inversión. 

- Estudio previo de la entidad fiscalizada. 

- Seguimiento a los resultados derivados de las revisiones realizadas en ejercicios 

anteriores.  

- Verificación de la revisión de la implementación del Marco Integrado de Control 

Interno. 

- Naturaleza jurídica de la entidad fiscalizada. 

- Presupuesto de la entidad fiscalizada. 

- Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

- Cumplimiento a los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

II. Objetivo 

 

General: Fiscalizar la gestión financiera de los Recursos Federales, de conformidad con 

lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables. 

 

Específico: Comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, 

ejercicio y aplicación de los Recursos y Federales, se ajustaron a la legalidad, en apego 

a los conceptos y partidas autorizadas; así como verificar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 

contratación de servicios y obra pública, adquisiciones, arrendamientos, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles. 
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III. Alcance 

 

El alcance de esta auditoría es de carácter integral, el cual se determinó con base en el 

análisis de la inversión pública por un importe de $12,011,177; lo cual permitió valorar 

el objeto y materia de revisión, lo anterior en apego a las Normas Profesionales de 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización; la información muestra el alcance de 

cuantificación en términos monetarios de la relación que existe entre la muestra de 

auditoría y el universo seleccionado. 

 

En seguimiento a lo anterior, la muestra auditada referente a los egresos respecto al 

universo seleccionado representa el 100.0%, la cual se detalla a continuación: 

 

Capítulo del gasto Universo seleccionado Muestra auditada Representatividad 

Inversión Pública 12,011,177 12,011,177 100.0% 

 

 
 

 

IV. Procedimientos y resultados 

 

Control interno 

 

1. Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad 

fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el 

instrumento de valoración determinado para revisión, se obtuvo un promedio general de 

70 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica 

a el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa en un nivel alto. 

 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado considera que la entidad 

fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 

comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan 
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el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo 

que le permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura 

en materia de control y la administración de riesgos. 

 
Obra pública 

 
Con base a los criterios establecidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE) para la 

integración del programa Anual de Auditorías 2022, se realizó un selectivo de obras, 

considerando los fondos y programas que serán objeto de revisión, así como la magnitud 

de la obra, el importe ejercido, tipo de adjudicación, denuncias, entre otros criterios 

establecidos, de lo anterior se consideró una muestra de 7 obras, con un importe total 

auditado de $12,011,177; como se detalla a continuación:   

 
No. 

Ref. 
Número de contrato Nombre de la obra 

Importe contratado 

con IVA 

1 IO-924037999-E56-
2022-A 

Construcción de 1 aula didáctica de 2 E.E. en planta alta 
estructura U-2C 

1,273,632 

2 IO-924037999-E56-
2022-B 

Construcción de 1 aula de medios de 3 E.E. en planta alta, 
estructura U-2C, Incluye: red eléctrica, cubo de tinacos y 

obras complementarias 

1,990,050 

3 IO-924037999-E55-

2022-A 

Terminación de la construcción de una sala de juntas de dos 

entreejes, incluyendo red eléctrica y obras complementarias 

1,253,731 

4 IO-924037999-E55-

2022-B 

Instalación de elevador en edificio 1,343,284 

5 IO-924037999-E53-

2022-A 

Construir cancha deportiva en el plantel 01 San Luis Potosí 2,760,516 

6 IO-924037999-E53-

2022-B 

Dar mantenimiento a los baños de las instalaciones 

formadoras de docentes 

656,716 

7 IO-924037999-E54-

2022-A 

Construcción de edificio y acabado de sanitarios para los 

estudiantes normalistas 

2,733,248 

 
2. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que 7 obras se adjudicaron de acuerdo a los montos máximos y mínimos 

establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y cumplen con los requisitos 

normativos requeridos para la adjudicación de la obra. 

 
3. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en 7 obras se realizó el procedimiento de invitación restringida 

existiendo evidencia de la presentación y apertura de proposiciones, asimismo la 

proposición más conveniente para el ente reúne los criterios de adjudicación legal, 

técnico y económico requeridos para la Convocante, dando a conocer la convocante el 

fallo de la licitación. 

 
4. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en las obras con número de contrato: IO-924037999-E56-2022-A, IO-

924037999-E56-2022-B, IO-924037999-E55-2022-A, IO-924037999-E55-2022-B, IO-

924037999-E53-2022-A, IO-924037999-E53-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A, no 

se difundió la invitación a participar en el procedimiento de invitación restringida en 

CompraNet, ni se presentó el Registro Único de Contratistas del licitante al que se le 

adjudicó el contrato. 
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Aclaraciones y justificaciones 

 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

remitió al Ente Fiscalizador, mediante oficio DG-01744/2023 de fecha 21 de septiembre 

de 2023, información y documentación con el propósito de justificar y aclarar el 

resultado; entre la cual, presentó disco compacto con capturas de pantalla y el link de 

los procedimientos publicados en Compranet, así como las Constancias de Inscripción al 

Registro Único de Contratistas relativo a las obras con número de contrato: IO-

924037999-E56-2022-A, IO-924037999-E56-2022-B, IO-924037999-E55-2022-A, IO-

924037999-E55-2022-B, IO-924037999-E53-2022-A, IO-924037999-E53-2022-B e IO-

924037999-E54-2022-A. 

 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información y 

documentación presentada, se tiene por solventado ya que presentó la documentación 

que muestra la difusión del procedimiento de invitación restringida en Compranet, así 

como las Constancias de Inscripción al Registro Único de Contratistas, por lo que se 

ofrecieron pruebas documentales suficientes para solventar, sin embargo, este Ente 

Fiscalizador, se reserva la facultad de verificar sobre su veracidad en caso de haber 

presentado actos de simulación. 

 

5. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en 7 obras se presentan contratos de obra pública estando 

debidamente formalizados conteniendo como mínimo las declaraciones y estipulaciones 

aplicables por la ley. 

 

6. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-

924037999-E55-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A, no se cuenta con convenio 

modificatorio al contrato de obra pública, omitiendo también presentar el dictamen 

técnico para el convenio correspondiente. 

 

Aclaraciones y justificaciones 

 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

remitió al Ente Fiscalizador, mediante oficio DG-01744/2023 de fecha 21 de septiembre 

de 2023, información y documentación en la cual omitió justificar y aclarar el resultado, 

en virtud de no hacer mención del mismo, sin embargo de manera digital se presenta 

reporte fotográfico para la obra con número de contrato IO-924037999-E55-2022-A. 

 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a las pruebas digitales 

presentadas, se tiene solventado parcialmente ya que presentó para la obra con número 

de contrato IO-924037999-E55-2022-A, reporte fotográfico digital observando el 

suministro y colocación del mueble de madera para aula, por lo que no se requiere el 

convenio modificatorio al contrato ni el dictamen técnico por haber ejecutado la totalidad 

de los conceptos contratados, cabe mencionar, que este Ente Fiscalizador se reserva la 

facultad de verificar sobre su veracidad en caso de haber presentado actos de 

simulación. 
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Sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó documentación o justificación que 

acredite la falta de convenio modificatorio para las obras con número de contrato: IO-

924037999-E55-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A, así como del dictamen técnico 

que lo funde y motive, por lo que, en lo anterior no atiende la observación y se considera 

no solventada. 
 

AEFPO-09-INVPUB-2022-04-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 
 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del 

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa realice las investigaciones 

pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 

irregularidades de los servidores públicos que en su gestión omitieron presentar el 

convenio modificatorio al contrato de obra pública con su correspondiente dictamen 

técnico. 
 

7. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en 4 obras se cuenta con acta de entrega, están terminadas de acuerdo 

al catálogo de conceptos autorizado dentro del contrato y presentan el finiquito de la 

obra, así como, en 7 obras se presenta la fianza de cumplimiento. 
 

8. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-

924037999-E55-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A, no se hizo efectiva la fianza que 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato conforme a la 

fecha programada para la conclusión de la obra. 
 

Aclaraciones y justificaciones 
 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

remitió al Ente Fiscalizador, mediante oficio DG-01744/2023 de fecha 21 de septiembre 

de 2023, información y documentación en la cual omitió justificar y aclarar el resultado, 

en virtud de no hacer mención del mismo, sin embargo de manera digital se presenta 

reporte fotográfico para la obra con número de contrato IO-924037999-E55-2022-A. 
 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a las pruebas digitales 

presentadas, se tiene por solventado parcialmente ya que presentó para la obra con 

número de contrato IO-924037999-E55-2022-A, reporte fotográfico digital observando 

el suministro y colocación del mueble de madera para aula, por lo que no se requiere 

hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cabe mencionar, este Ente Fiscalizador, se 

reserva la facultad de verificar sobre su veracidad en caso de haber presentado actos de 

simulación. 
 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó documentación o justificación que 

acredite la terminación de las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-

B e IO-924037999-E54-2022-A, omitiendo hacer efectiva la fianza que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato conforme a la fecha 

programada para la conclusión de la obras, por lo que en lo anterior no atiende a la 

observación y se considera no solventada. 
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AEFPO-09-INVPUB-2022-04-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del 

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa realice las investigaciones 

pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 

irregularidades de los servidores públicos que en su gestión omitieron hacer efectiva la 

fianza de cumplimiento. 

 

9. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-

924037999-E55-2022-B y IO-924037999-E54-2022-A, se cuenta con acta de entrega-

recepción de las obras, sin embargo se consideran improcedentes, debido a que las obras 

se encontraron inconclusas, de manera que, no presentan finiquito técnico de 

terminación de obra, así como, el acta de extinción de derechos y la fianza de vicios 

ocultos, y para las obras con número de contrato: IO-924037999-E56-2022-A, IO-

924037999-E56-2022-B, IO-924037999-E53-2022-A e IO-924037999-E53-2022-B, no 

se presenta el acta de extinción de derechos y la fianza de vicios ocultos. 

 

Aclaraciones y justificaciones 

 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

remitió al Ente Fiscalizador, mediante oficio DG-01744/2023 de fecha 21 de septiembre 

de 2023, información y documentación con el propósito de justificar y aclarar el 

resultado; entre la cual presentó en original, el finiquito técnico de terminación de obra, 

así como, el acta de extinción de derechos y la fianza de vicios ocultos, para las obras 

con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-924037999-E55-2022-B, IO-

924037999-E54-2022-A, IO-924037999-E56-2022-A, IO-924037999-E56-2022-B, IO-

924037999-E53-2022-A e IO-924037999-E53-2022-B. 

 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información y 

documentación presentada, se advierte que esta no reúne las características de 

suficiencia, competencia, pertinencia y relevancia, para atender en su totalidad el 

resultado, lo anterior, debido a que la entidad fiscalizada presentó que  las obras con 

número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-924037999-E56-2022-A, IO-

924037999-E56-2022-B, IO-924037999-E53-2022-A e IO-924037999-E53-2022-B, se 

encuentran terminadas conforme a los volúmenes contratados y ejecutados por lo que 

para estas obras son procedentes el finiquito técnico, el acta de extinción de derechos y 

la fianza de vicios ocultos entregados.  

 

Sin embargo, para las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-B e IO-

924037999-E54-2022-A, se considera improcedente la entrega del finiquito técnico de 

terminación de obra, así como del acta de extinción de derechos y la fianza de vicios 

ocultos, debido a que las obras se encontraron inconclusas. Por lo que, el resultado se 

considera parcialmente aclarado. 
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AEFPO-09-INVPUB-2022-04-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 
 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del 

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa realice las investigaciones 

pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 

irregularidades de los servidores públicos que en su gestión omitieron concluir las obras 

en los términos del contrato. 
 

10. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en 7 obras se cuenta con cuerpo de la estimación, con generadores de 

obra, reporte fotográfico y con notas de bitácora, así como, en 5 obras se presentan 

pruebas de laboratorio. 
 

11. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en 7 obras se presentan las tarjetas de precios unitarios. 
 

12. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en las obras con número de contrato: IO-924037999-E56-2022-A, IO-

924037999-E56-2022-B, IO-924037999-E55-2022-A, IO-924037999-E55-2022-B, IO-

924037999-E53-2022-A, IO-924037999-E53-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A, no 

se cuenta con el proyecto ejecutivo de acuerdo al tipo de obra debidamente validado, 

asimismo, no se cuenta con los planos definitivos. 
 

Aclaraciones y justificaciones 
 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

remitió al Ente Fiscalizador, mediante oficio DG-01744/2023 de fecha 21 de septiembre 

de 2023, información y documentación con el propósito de justificar y aclarar el 

resultado; entre la cual, presentó disco compacto con el proyecto ejecutivo de acuerdo 

al tipo de obra, además de los planos definitivos para las obras con número de contrato: 

IO-924037999-E56-2022-A, IO-924037999-E56-2022-B, IO-924037999-E55-2022-A, 

IO-924037999-E55-2022-B, IO-924037999-E53-2022-A, IO-924037999-E53-2022-B e 

IO-924037999-E54-2022-A, así como para las obras con número de contrato: IO-

924037999-E56-2022-A, IO-924037999-E56-2022-B, IO-924037999-E53-2022-A e IO-

924037999-E53-2022-B presentan la validación de la dependencia normativa al 

proyecto. 
 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información y 

documentación presentada, se advierte que esta no reúne las características de 

suficiencia, competencia, pertinencia y relevancia, para atender en su totalidad el 

resultado, lo anterior, debido a que la entidad fiscalizada presentó para las obras con 

número de contrato: IO-924037999-E56-2022-A, IO-924037999-E56-2022-B, IO-

924037999-E53-2022-A e IO-924037999-E53-2022-B, el proyecto ejecutivo de acuerdo 

al tipo de obra debidamente validado, asimismo, los planos definitivos y para las obras 

con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-924037999-E55-2022-B e IO-

924037999-E54-2022-A, presentan el proyecto ejecutivo de acuerdo al tipo de obra y 

los planos definitivos. 
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Sin embargo, para las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-

924037999-E55-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A, no se presenta validación de  la 

dependencia normativa al proyecto ejecutivo, y debido a que las obras con número de 

contrato: IO-924037999-E55-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A,  se encontraron 

inconclusas los planos definitivos se determinan improcedentes, por lo que el resultado 

se considera parcialmente aclarado. 

 

AEFPO-09-INVPUB-2022-04-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del 

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa realice las investigaciones 

pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 

irregularidades de los servidores públicos que en su gestión omitieron concluir las obras 

y presentar la validación de la dependencia normativa del proyecto. 

 

13. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-

924037999-E55-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A, se presentan conceptos pagados 

y no ejecutados por la cantidad de $1,193,944. 

 

Aclaraciones y justificaciones 

 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

remitió al Ente Fiscalizador, mediante oficio DG-01744/2023 de fecha 21 de septiembre 

de 2023, en el cual se solicita programar una visita a las obras con número de contrato: 

IO-924037999-E55-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A con el personal Auditor 

designado para verificar los conceptos pagados y no ejecutados, además para las obras 

con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A e IO-924037999-E55-2022-B 

presentan pruebas digitales para su valoración. 

 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a las pruebas digitales 

presentadas, para la obra con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, donde 

se ofrecieron pruebas suficientes para solventar mediante el suministro y colocación del 

mueble de madera para aula, desahogando la observación por la cantidad de: $18,979 

así mismo, para la obra con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-B, se ofrecen 

pruebas del funcionamiento del suministro e instalación de elevador para personas con 

capacidades diferentes con las cuales se determina solventar la cantidad de $587,521 

sin embargo, este Ente Fiscalizador, se reserva la facultad de verificar sobre su veracidad 

en caso de haber presentado actos de simulación. 

 

Referente a las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-B e IO-

924037999-E54-2022-A, el resultado queda supeditado a una nueva visita física donde 

se verifique la ejecución de los conceptos pagados y no ejecutados, por lo que la 

observación se considera parcialmente aclarada, persistiendo los conceptos pagados y 

no ejecutados por la cantidad de $587,444. 
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AEFPO-09-INVPUB-2022-01-001 Pliego de Observaciones 

 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Instituto Estatal de 

Infraestructura Física Educativa por un monto de $587,444 (quinientos ochenta y siete 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos M.N.), más los rendimientos que se generen 

desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria, por conceptos pagados y 

no ejecutados, en su caso, deberá ser acreditado ante este Ente Fiscalizador con la 

evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas bancarias del 

Ente. 

 

14. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, IO-

924037999-E55-2022-B e IO-924037999-E54-2022-A, no se aplicaron penas 

convencionales por la cantidad de $41,170. 

 

Aclaraciones y justificaciones 

 

En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

remitió al Ente Fiscalizador, mediante oficio DG-01744/2023 de fecha 21 de septiembre 

de 2023, información y documentación en la cual omitió justificar y aclarar el resultado, 

en virtud de no hacer mención del mismo, sin embargo de manera digital se presenta 

videograbación y reporte fotográfico para las obras con número de contrato: IO-

924037999-E55-2022-A e IO-924037999-E55-2022-B. 

 

Derivado de la valoración por parte del personal auditor a las pruebas digitales 

presentadas, para la obra con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-A, donde 

se ofrecieron pruebas suficientes para solventar mediante el suministro y colocación del 

mueble de madera para aula, desahogando la observación por la cantidad de: $654 así 

mismo, para la obra con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-B, se ofrecen 

pruebas del funcionamiento del suministro e instalación de elevador para personas con 

capacidades diferentes con las cuales se determina solventar la cantidad de $20,259 sin 

embargo, este Ente Fiscalizador, se reserva la facultad de verificar sobre su veracidad 

en caso de haber presentado actos de simulación. 

 

Referente a las obras con número de contrato: IO-924037999-E55-2022-B e IO-

924037999-E54-2022-A, el resultado queda supeditado a una nueva visita física donde 

se verifique la ejecución de los conceptos pagados y no ejecutados determinando así el 

monto correspondiente a las penas convencionales, por lo que la observación se 

considera parcialmente aclarada, persistiendo el resultado por la cantidad de $20,257. 

 

AEFPO-09-INVPUB-2022-01-002 Pliego de Observaciones 

 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Instituto Estatal de 

Infraestructura Física Educativa por un monto de $20,257 (veinte mil doscientos 

cincuenta y siete pesos M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición 

hasta su reintegro a la cuenta bancaria, por no aplicar penas convencionales, en su caso, 

deberá ser acreditado ante este Ente Fiscalizador con la evidencia documental que 

compruebe el depósito del reintegro a cuentas bancarias del Ente. 
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15. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas por 

contrato con recursos Federales del programa EDINEN 2022 de la muestra de auditoría, 

se comprobó que en la obra con número de contrato IO-924037999-E55-2022-B, se 

presentan volúmenes pagados en exceso por la cantidad de $24,309. 

 
Aclaraciones y justificaciones 

 
En respuesta a la cédula de resultados preliminares notificada, la entidad fiscalizada 

remitió al Ente Fiscalizador, mediante oficio DG-01744/2023 de fecha 21 de septiembre 

de 2023, información y documentación en la cual omitió justificar y aclarar el resultado, 

en virtud de no hacer mención del mismo. 

 
Derivado de la valoración por parte del personal auditor a la información y 

documentación presentada, se advierte que esta no reúne las características de 

suficiencia, competencia, pertinencia y relevancia, para atender en su totalidad el 

resultado, lo anterior, debido a que la entidad fiscalizada no presentó documentación o 

justificación que acredita la obra con número de contrato IO-924037999-E55-2022-B, 

respecto a los volúmenes pagados en exceso por la cantidad de $24,309 por lo que la 

observación se considera no solventada. 

 
AEFPO-09-INVPUB-2022-01-003 Pliego de Observaciones 

 
Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Instituto Estatal de 

Infraestructura Física Educativa por un monto de $24,309 (veinticuatro mil trescientos 

nueve pesos M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 

reintegro a la cuenta bancaria, por volúmenes pagados en exceso, en su caso, deberá 

ser acreditado ante este Ente Fiscalizador con la evidencia documental que compruebe 

el depósito del reintegro a cuentas bancarias del Ente. 

 

 
V. Resumen de observaciones y acciones 

 
Se determinaron 8 resultados con observación, de los cuales, 1 fue solventado por la 

entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 7 restantes generaron 

las acciones siguientes: 3 Pliegos de Observaciones y 4 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. 

 
El monto del pliego de observaciones es por un importe de $ 632,010.00 

 
El monto de solicitud de aclaración es por un importe de $ 0.00 

 
Total de Resarcimiento: $ 0.00 
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VI. Dictamen 
 

Con motivo de la auditoría practicada al Instituto Estatal de Infraestructura Física 

Educativa, correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio 2022, se determinó fiscalizar 

un monto de $12,011,177 que representó el 100.0% del universo seleccionado por 

$12,011,177. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y se ejecutó mediante pruebas selectivas 

que se estimaron necesarias, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar 

la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 

Con base en lo establecido en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, este Órgano de Fiscalización del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera que, en términos generales y respecto 

de la muestra antes señalada, al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, 

durante el periodo fiscalizado comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 

2022, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto de 

las operaciones examinadas, excepto por los resultados no solventados que se precisan 

en el apartado correspondiente de este informe. 
 
 

VII. Seguimiento 
 

Las acciones y recomendaciones derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2022, 

plasmadas en el presente Informe Individual de Auditoría, se harán de conocimiento a 

la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 19, 38 y 40 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, para que en un plazo de 30 días 

hábiles presente la información y realice las gestiones que estime pertinentes.  
 

En seguimiento a lo anterior, la información y documentación que en su caso proporcione 

la entidad fiscalizada, será revisada por el equipo auditor y esta podrá darse por 

ratificada, rectificada o en su caso por atendida, según su procedencia. 
 

Cabe mencionar que de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de San Luis Potosí, para la fiscalización de los entes públicos, la Auditoría 

Superior del Estado deberá emitir un dictamen de la revisión, con base en las acciones 

y recomendaciones detectadas durante la revisión, las cuales no se consideran 

definitivas, toda vez que, aún se encuentra pendiente el análisis de información y 

consideraciones que las entidades fiscalizadas realicen dentro de un plazo de treinta días 

hábiles posteriores a la notificación del presente informe, para lo cual este órgano 

fiscalizador deberá pronunciarse en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la 

recepción de las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas. Si una vez 

transcurridos estos plazos, se detectaran irregularidades que permitan presumir la 

existencia de responsabilidades, la Auditoría Superior del Estado, por medio de su unidad 

de investigación y substanciación, procederá a remitir las acciones legales y/o 

administrativas según corresponda con lo establecido en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

VIII. Servidores públicos que intervinieron en la auditoría 
 

Arq. Ulises Serna Díaz de León Supervisor 

Ing. Ismael Karim Trejo López Auditor 
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IX. Marco legal 
 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se observó que la entidad fiscalizada 

incumplió en diversas disposiciones jurídicas y normativas en la materia, las cuales se 

detallan a continuación: 
 

Normatividad Federal: 

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Federal. 

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas Federal. 
 

Fundamento Jurídico de la Auditoría Superior del Estado para promover acciones 
 

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí para promover o 

emitir las acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran 

su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 

Artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículos 53, párrafo segundo, 54 párrafos, 1°, 2°, 3° y 4° de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

Artículos 13, fracción III, 14, 16, fracciones XV, XVI, 19, 34, 35, fracción V, 36, 38, 39, 

40 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. 

Artículos PRIMERO y SEGUNDO TRANSITORIOS del Decreto publicado el uno de 

septiembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, 

mediante el cual se reforman los artículos 53, 54, 57, en su fracción XII, 124 BIS, en su 

fracción I, 125 en su fracción III, los párrafos segundo y tercero, y 135 en sus párrafos 

segundo y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí; así como los TRANSITORIOS SEXTO, SÉPTIMO y DÉCIMO de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

 

Conforme lo establece el artículo 35 fracción VI de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de San Luis Potosí, el informe individual deberá considerar un 

apartado específico con las justificaciones y aclaraciones que las entidades fiscalizadas 

hayan presentado, en relación con los resultados y las observaciones determinadas por 

esta entidad de fiscalización, los cuales se detallan en el apartado correspondiente de 

“Procedimientos y resultados”. 

 

 

 
         

 San Luis Potosí, S.L.P., 11 de octubre de 2023.  

 

         

         

         

         

 C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez  

 Encargada del Despacho de la Auditoría Superior del Estado  
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